
Neubau der OB-Hütte, Variante 3 Bauherr: DAV Sektion Nürnberg

Kostenschätzung brutto nach DIN 276-1         

200 Herrichten und Erschließen 55.000,00 520 Befestigte Flächen 120.000,00

212 Abbrucharbeiten 40.000,00 570 Pflanz- und Saatflächen       10.000,00

220 Öffentliche Erschließung 15.000,00

Stellplatzablöse                       - 700 Baunebenkosten 162.500,00

721 Untersuchung Baugrund 1.500,00

300 Bauwerk-Baukonstruktion 583.200,00 731   Gebäudeplanung (GRS-Architekten) 114.500,00

310 Baugrube-Erdbau 19.245,60 735 Tragwerksplanung 15.000,00

320 Gründung 44.906,40 735 Prüfstatik 15.000,00

330 Außenwände 216.367,20 741 Thermische Bauphysik, EnEV 1.500,00

340 Innenwände 80.481,60 744 Vermessung 1.000,00

350 Decken 125.388,00 746 Brandschutz 5.000,00

360 Dächer 75.816,00 747 SiGeKo 2.500,00

370 Baukonstruktive Einbauten 3.499,20 771 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen 5.000,00

390 Sonst. Maßnahmen Bauko. 17.496,00 775 Versicherungen 1.500,00

400 Bauwerk-Technische Anlagen         136.800,00 Zusammenstellung

410 Abwasser, Wasser 42.271,20 100 Grundstück

420 Wärmeversorgungsanlagen 54.172,80 200 Herrichten und Erschließen 55.000,00

430 Lufttechnische Anlagen 7.250,40 300 Bauwerk-Baukonstruktion 583.200,00

440 Starkstromanlagen 28.728,00 400 Bauwerk-Technische Anlagen 136.800,00

450 Fernmelde- / Informationst. 4.377,60 500 Außenanlagen 150.000,00

600 Ausstattung                   - 

500 Außenanlagen 150.000,00 700 Baunebenkosten 162.500,00

510 Geländeflächen 20.000,00 Gesamt 1.087.500,00

1.100.000 €

120.000 €

180.000 €

1.400.000 €

540.000 €

50.000 €

110.000 €

700.000 €

Steuerrückerstattung Zweckbetrieb 

Fremdkapital

Möblierung & Lampen

Risiko Aufschlag 15%  (Baupreissteigerung)

Gesamtkosten 

Eigenkapital 

Eigenleistung & Spenden 

Stand 29.01.2025

Finanzierung Projekt Ossi-Bühler-Hütte

Projekt Gesamtkosten




